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Construcciones prefabricadas s.a.

Hechos Constructivos, Beneficios Concretos.




DISENO Y PIMEACION




SISTEMA DE PANELES PREFABRICADOS

+

Es un sistema constructivo que consiste en la prefabricacion d
muros, placasvigas, columnas, escalerademas elementos de
una edificacion, para su posterior transporte y montaje en la ol
conequipos de izajd_os elementos que compohéﬂelstructura de
la edificacion denominados paneles sabricacdbsen planta
utilizando formaletas metalicas.

Los paneles, se pueden producir en cualquier forma y tamano
gue no dependen de un tipo de formaleta especifico. Elypeso
tamanomaximo del elemento corresponde a la capacidad de la

torre grua y su facilidad de transporte.
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DISENO Y PLANEACION

+

NComo todo proyecto de cons

un proceso constructivo durante el cual se colocan, ensamb
transforman materiales u otros productos terminados has
obtener un productinal (edificio u obra civil) previamente
defi nidos en planos, coh e

# VIABILIDAD
# PLANEACION

# DISENO

# PRODUCCION DE ELEMENTOS ESPECIALES

1 Juan Guillermo Consuegra, Presupuestos de construccion. Pagina 3.
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u VIABILIDAD
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VIABILIDAD - TECNICA

# ALTURA DE LA EDIFICACION
# NUMERO DE UNIDADES A CONSTRUIR
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VIABILIDAD - TECNICA
# DISTRIBUCION ARQUITECTONICA
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VIABILIDAD - TECNICA
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# CONDICIONES DE TERRENO
# | OCALIZACION DE LA OBRA




VIABILIDAD -ECONOMICA
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# INVERSIONT FORMALETERIA
» VOLUMEN A CONSTRUIR

» COSTOS DE COISTRUCCION




u PLANEACION




PLANEACION
Fases en la planeacion del proyecto:

. Cotizacion(Presupuesto inicial).

Recopilacion de planos arquitectonicos y de instalaciones
(eléctricos, hidraulicos, sanitarios, telefonicos, etc).

. Adaptacion del proyecto al sistema prefabricado: calculos
estructurales y planos de montaje.

. Coordinacion de los proyectos de instalaciones y elaborac
de planos de detalle de los elementos prefabricados.
Diseno de formaletas.

Programacion de produccion en planta

Programacion de montaje en obra

Programacion de despachos.
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U DISENO - Parqueaderos




DISENO

1.| TRANSFORMACION DEL DISENO
RQUITECTONICO AL SISTEMA PREFABRICADO.

2. ELABORACION DEL DISENO Y CALCULOS
ESTRUCTURALES.

. DISENO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS
PREFABRICADOS, CON SU RESPECTIVA FORMALETA.

. INCORPORACION A CADA ELEMENTO DISENADO DE
LOS REFUERZOS SEGUN MEMORIA DE CALCULO.

5. DISTRIBUCION DE LOS ELEMENTOS A FUNDIR EN
LAS BATERIAS Y MESAS HORIZONTALES.




1. TRANSFORMACION DEL DISENO ARQUITECTONICO
hL SISTEMA PREFABRICADO. Plazuela de Santa Barbara

PLANTA SOTANO




1. TRANSFORMACION DEL DISENO ARQUITECTONICO
AL SISTEMA PREFABRICADO. i Torres de San Agustin
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